

Міністерство освіти і науки України
Сумський національний аграрний університет
Факультет економіки і менеджменту
Кафедра Публічного управління та адміністрування

Робоча програма (силабус) освітнього компонента
Управління проектами місцевого та регіонального розвитку
(обов'язковий)

Реалізується в межах освітньої програми: **«Публічне управління та адміністрування»**

(назва)

за спеціальністю: **281 Публічне управління та адміністрування**


(шифр, назва)

на другому (магістерському) рівні вищої освіти

Суми – 2023


Розробник: 
(підпис)

Тетяна ХАРЧЕНКО к.е.н., доцент, доцент кафедри
Публічного управління та адміністрування

Розглянуто, схвалено та затверджено на засіданні кафедри Публічного управління та адміністрування	протокол від <u>05</u> 06.2023 №11
	Завідувач кафедри  (підпис) Олена СЛАВКОВА

Погоджено:

Гарант освітньої програми


(підпис) **Олена СЛАВКОВА**


Декан факультету Економіки і менеджменту
(факультет, де реалізується освітня програма)


(підпис) **Маргарита ЛИШЕНКО**


Рецензія на робочу програму (додається) надана: _____ **Аліна БРИЧКО** _____
(ПІБ)



_____ **Світлана ЛУКАШ** _____
(ПІБ)



Методист відділу якості освіти,
ліцензування та акредитації


(підпис) **(Баранік Н.М.)**

Зареєстровано в електронній базі: дата: 15.06 2023 р.

Інформація про перегляд робочої програми (силабусу):

Навчальний рік, в якому вносяться зміни	Номер додатку до робочої програми з описом змін	Зміни розглянуто і схвалено		
		Дата та номер протоколу засідання кафедри	Завідувач кафедри	Гарант освітньої програми

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ

1.	Назва ОК	Управління проектами місцевого та регіонального розвитку			
2.	Факультет/кафедра	Факультет економіки і менеджменту / Кафедра Публічного управління та адміністрування			
3.	Статус ОК	Обов'язковий			
4.	Програма/Спеціальність (програми), складовою яких є ОК для (заповнюється для обов'язкових ОК)	ОП- Публічне управління та адміністрування Спеціальність – 281 «Публічне управління та адміністрування»			
5.	ОК може бути запропонований для (заповнюється для вибіркових ОК)				
6.	Рівень НРК	7 рівень			
7.	Семестр та тривалість вивчення	Дисципліна викладається на протязі 1 навчального року в I семестрі			
8.	Кількість кредитів ЄКТС	5 кредитів (150 годин)			
9.	Загальний обсяг годин та їх розподіл	Контактна робота(заняття)			Самостійна робота
		Лекційні	Практичні /семінарські	Лабораторні	
	V семестр	14	10	-	126
10.	Мова навчання	українська			
11.	Викладач/Координатор освітнього компонента	Харченко Тетяна Олександрівна			
11.1	Контактна інформація	К.е.н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, кабінет 310 е Ел. адреса: tetyana_22_82@ukr.net			
12.	Загальний опис освітнього компонента	Програмно-цільовий принцип управління є одним із базових компонентів системи регіонального управління. Даний принцип лежить в основі вирішення проблем розвитку соціально-економічних систем шляхом ефективного розподілу часу, ресурсів та бюджету. Уміння управляти проектами з місцевого та регіонального розвитку є однією з базових компетентностей фахівців та керівників органів місцевого самоврядування, державного управління, органів публічної влади.			
13.	Мета освітнього компонента	Формування системи теоретичних знань і прикладних вмінь та навичок управління проектами на місцевому та регіональному рівнях необхідних при розробці концепцій, стратегій та програм економічного та соціального розвитку регіону; при обґрунтуванні управлінських рішень, що приймаються та реалізуються в системі регіонального менеджменту.			
14.	Передумови вивчення ОК, зв'язок з іншими освітніми компонентами ОП	1. Освітній компонент базується на вивченні таких дисциплін як: менеджмент, проектний аналіз, державне та регіональне управління 2. Освітній компонент є основою для: Формування стратегії соціально-економічного розвитку та електронне врядування			
15.	Політика академічної доброчесності	При виконанні завдань та екзаменаційної роботи студент повинен дотримуватися правил академічної доброчесності. У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності (списування,			

		плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему завдання.
16.	Посилання на курс у Moodle	I семестр - https://cdn.snau.edu.ua/moodle/course/view.php?id=3139

2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК З ПРОГРАМНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ

Результати навчання за ОК: Після вивчення освітнього компонента студент очікувано буде здатен...»	Програмні результати навчання, на досягнення яких спрямований ОК (зазначити номер згідно з нумерацією, наведеною в ОП) ¹		Як оцінюється РНД
	ПРН ₀₄ Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв'язання складних задач публічного управління та адміністрування	ПРН ₀₇ Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а також методи командної роботи	
ДРН 1. Володіти проектною термінологією, знати базові концепції управління проектами, планувати проектну діяльність в сфері публічного управління та адміністрування	X		Проведення модульного контролю Практичне завдання 1. Оцінити: вплив проекту місцевого (регіонального) розвитку на громаду або регіон; ступінь впливу досліджуваного проекту на вирішення проблеми, інноваційність проекту. Практичне завдання 2. Розробка ієрархічної та організаційної структур проекту. Курсова робота
ДРН 2. Планувати ефективні комунікації команди проекту з стейкхолдерами проекту на різних етапах життєвого циклу		X	Практичне завдання 3. Розробка плану управління персоналом проекту. Тренінг «Створення команди». Курсова робота
ДРН 3. Оцінювати терміни реалізації проектів, ризики та проводити моніторинг реалізації проектів соціально-економічного розвитку		X	Практичне завдання 4. Розробка змісту та структур проекту Практичне завдання 5. Сітьове та календарне планування проекту. Побудова діаграми Гантта. Практичне завдання 8. Проведення оцінки проекту поданого на виконання планів заходів з реалізації стратегій розвитку регіонів. Курсова робота
ДРН 4. Здійснювати управління проектами місцевого та регіонального розвитку	X	X	Практичне завдання 6. Управління роботами за проектом. Практичне завдання 7. Формування фінального звіту проекту. Курсова робота

3. ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА (ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ)

Тема. Перелік питань, що будуть розглянуті в межах теми	Розподіл в межах загального бюджету часу		Рекомендована літера
	Аудиторна робота	Самостійна	

	Лк	П.з / семін. з	Лаб. з.	робота	тура
<p>Тема 1. Загальна характеристика управління проектами з місцевого та регіонального розвитку.</p> <p>1. Мета, завдання, предмет і об'єкт навчальної дисципліни.</p> <p>2. Дефініція управління проектами.</p> <p>3. Функції та процеси управління проектами місцевого та регіонального розвитку.</p> <p>4. Сутність життєвого циклу проекту.</p> <p>5. Властивості життєвого циклу.</p> <p>6. Характеристика змісту та властивостей фаз, стадій і етапів проектів місцевого та регіонального розвитку.</p> <p>7. Види робіт, що виконуються на різних стадіях проектного циклу.</p>	2			13	1,2,3,4 5,6,7
<p>Тема 2. Критерії оцінки проектів розвитку.</p> <p>1. Взаємозв'язок між публічною політикою та проектною діяльністю.</p> <p>2. Сутність управління проектами в публічній сфері.</p> <p>3. Умови фінансування проектів розвитку.</p> <p>4. Критерії відбору проектів місцевого та регіонального розвитку.</p> <p>5. Вплив проекту на громаду, регіон.</p> <p>6. Ступінь впливу проекту на вирішення проблеми.</p> <p>7. Інноваційність проекту. Місцеві бюджети та їх потенційні спроможності.</p> <p>8. Соціально-економічна спрямованість проекту місцевого (регіонального) розвитку.</p>				15	1,2,3,4 5,6,7
<p>Тема 3. Організація управління проектами.</p> <p>1. Огляд наявних стандартів розробки проектів.</p> <p>2. Основні процеси проекту та їх взаємозв'язок.</p> <p>3. Види та характеристики організаційних структур управління проектами.</p> <p>4. Функціональна та матрична організації.</p> <p>5. Переваги проектно-орієнтованої організаційної структури управління. Способи переходу до проектно-орієнтованої форми організації.</p> <p>6. Характеристика рухомих і гнучких структур.</p> <p>7. Сучасні організаційні структури управління та їх зміст: зовнішні, горизонтальні та віртуальні структури.</p>	2			13	1,2,3,4 5,6,7
<p>Тема 4. Формування команди управління проектом.</p> <p>1. Огляд підходів до формування проектною команди.</p> <p>2. Основні характеристики проектною команди та її склад.</p> <p>3. Модель формування ефективної проектною команди.</p> <p>4. Типи проектних команд: спільно-взаємодіючий, спільно-індивідуальний, спільно-творчий тип.</p> <p>5. Зв'язок організаційних культур,</p>	2			13	1,2,3,4 5,6,7

<p>управлінських форм і типів управлінської діяльності.</p> <p>6. Основні завдання управління проектною командою.</p> <p>7. Основні підходи до сприйняття персоналу команди. Мотивація членів та всієї проектною команди.</p>					
<p>Тема 5. Планування змісту та структури проекту місцевого (регіонального) розвитку.</p> <p>1. Мета і функції планування проекту місцевого та регіонального розвитку.</p> <p>2. Зміст планових проектних робіт та вимоги щодо послідовності їх виконання.</p> <p>3. Методологічні підходи до проектного планування – традиційний і систематичний підходи, багатостадійне та багаторівневе планування. Інтеграція проекту.</p> <p>4. Формування інформаційної системи управління проектом розвитку.</p> <p>5. Сутність та зміст методології структуризації.</p> <p>6. Характеристика підсистем робочої структури.</p> <p>7. Витрати та їх структуризація в проектах місцевого та регіонального розвитку. Матриця відповідальності та її розробка.</p>	2	2		11	1,2,3,4 5,6,7
<p>Тема 6. Планування проекту у часі.</p> <p>1. Основна мета, завдання розробки сітьових графіків.</p> <p>2. Сітьова діаграма проекту.</p> <p>3. Методи розрахунку параметрів сітьового графіка.</p> <p>4. Тривалість робіт проекту та її визначення.</p> <p>5. Оптимістичний, песимістичний та найімовірніший прогнозний час тривалості виконання робіт.</p> <p>6. Оптимізація сітьового графіка, скорочення тривалості виконання проекту.</p> <p>7. Календарний план: сутність, завдання й види.</p> <p>8. Принципи та способи планування проектів у часі. Методи календарного планування.</p>	2	2		11	1,2,3,4 5,6,7
<p>Тема 7. Управління проектними витратами.</p> <p>1. Види проектних витрат, методика розрахунку витрат проекту.</p> <p>2. Особливості планування матеріальних витрат і трудових витрат.</p> <p>3. Послідовність складання проектного бюджету, інвестиційний план.</p> <p>4. Розрахунок поточних витрат проекту.</p> <p>5. Баланс грошових потоків. Вимоги до джерел забезпечення проекту.</p> <p>6. Ранжування джерел. План залучення інвестицій (джерела проектного фінансування).</p> <p>7. Підходи до скорочення тривалості проекту.</p> <p>8. Коригування строків виконання робіт з урахуванням можливості їх фінансування.</p>	2			13	1,2,3,4 5,6,7
<p>Тема 8. Контроль виконання проекту місцевого (регіонального) розвитку.</p> <p>1. Контрольний цикл та його елементи в</p>	2	2		11	1,2,3,4 5,6,7

системі управління проектами місцевого та регіонального розвитку. 2. Інструментарій контролю проектів. 3. Контролювання календарних планів та виконання бюджету за проектами місцевого та регіонального розвитку. 4. Управління роботи за проектом. Звітність у системі контролю (завдання, принципи побудови, форми подання). 5. Контрольні дати та показники в проектах місцевого та регіонального розвитку. 6. Цільові плани.					
Тема 9. Управління ризиками проекту місцевого (регіонального) розвитку. 1. Поняття невизначеності, сутність ризику. 2. Фактори впливу на ризики та їх динаміку. 3. Загальні принципи аналізу ризиків. 4. Послідовність етапів процесу аналізу ризиків в проектах місцевого та регіонального розвитку. 5. Визначення рівня ризику. 6. Адаптація методів визначення рівня ризику до проектів місцевого та регіонального розвитку. 7. Оцінка ймовірності настання ризикової події. 8. Методи зниження рівня ризику. 9. Вплив ризиків на інші процеси управління проектами місцевого та регіонального розвитку. 10. Розробка плану управління ризиком.	2			13	1,2,3,4 5,6,7
Тема 10. Моніторинг ходу реалізації та оцінювання успішності проекту місцевого (регіонального) розвитку. 1. Місце моніторингу та оцінювання в проектному циклі. 2. Класифікація видів моніторингу та оцінювання. 3. Розроблення та впровадження системи моніторингу. 4. План моніторингу проектів місцевого та регіонального розвитку. 5. Джерела та методи збору інформації для моніторингу проектів розвитку. 6. Вимоги до підготовки звіту за результатами моніторингу. 7. Формування системи управління процесом оцінювання проектів місцевого та регіонального розвитку. 8. Проведення оцінювання. 9. Складання звіту за результатами оцінювання.	2			13	1,2,3,4 5,6,7
Всього за семестр	14	10		126	

4. МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ

ДРН	Методи викладання (робота, що буде проведена викладачем <u>під час аудиторних занять, консультацій</u>)	Кількість годин	Методи навчання (які види навчальної діяльності має виконати <u>студент самостійно</u>)	Кількість годин
ДРН 1. Володіти проектною термінологією, знати	- проведення лекційних та практичних занять мультимедійними	4	- Вивчення методології РМВОК - додаткове	31

базові концепції управління проектами, планувати проектну діяльність в сфері місцевого економічного розвитку	презентаціями до кожної з тем - виконання тестів множинного вибору		опрацювання лекційного матеріалу - виконання курсової роботи	
ДРН 2. Планувати ефективні комунікації команди проекту з стейкхолдерами проекту на різних етапах життєвого циклу	- виконання практичних завдань та їх представлення для обговорення, робота в малих групах	6	- Додаткове опрацювання лекційного матеріалу; - підготовка до представлення практичних завдань; - аналіз розробленого проекту в розрізі виконаних практичних завдань. - виконання курсової роботи	24
ДРН 3. Оцінювати терміни реалізації проектів, ризики та проводити моніторинг реалізації проектів соціально-економічного розвитку	- проведення тренінгу, робота в малих групах, виконання кейсів по розробці плану управління персоналом проекту	6	- Додаткове опрацювання лекційного матеріалу; - підготовка до представлення практичних завдань; - аналіз розробленого проекту в розрізі виконаних практичних завдань. - виконання курсової роботи	34
ДРН 4. Здійснювати управління проектами місцевого економічного	- Flipped Class, представлення розробленого проекту, проведення оцінки проєктів в якості експертів	8	- Додаткове опрацювання лекційного матеріалу; - підготовка до представлення практичних завдань; - аналіз розробленого проекту в розрізі виконаних практичних завдань; - вивчення критеріїв оцінки проєктів соціально-економічного розвитку; - виконання курсової роботи	37
Всього годин		24		126

5. ОЦІНЮВАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ

5.1. Сумативне оцінювання

5.1.1. Для оцінювання очікуваних результатів навчання передбачено

№	Методи сумативного оцінювання	Бали / Вага у загальній оцінці	Дата складання
1.	Практичне завдання 1. Оцінити: вплив проекту місцевого (регіонального) розвитку на громаду або регіон; ступінь впливу досліджуваного проекту на вирішення проблеми, інноваційність проекту	10 балів/10%	До 2 тижня
2.	Практичне завдання 2. Розробка ієрархічної та організаційної структур проекту	10 балів/10%	До 3 тижня

3.	Практичне завдання 3. Розробка плану управління персоналом проекту. Тренінг «Створення команди».	10 балів/10%	До 5 тижня
4.	Модульний контроль (тест множинного вибору)	5 балів /5%	До 7 тижня
5.	Практичне завдання 4. Розробка змісту та структур проекту	3 балів/3%	До 9 тижня
6.	Практичне завдання 5. Сітьове та календарне планування проекту. Побудова діаграми Гантта.	3 балів /3%	До 10 тижня
7.	Практичне завдання 6. Управління роботами за проектом	3 балів /3%	До 12 тижня
8.	Практичне завдання 7. Формування фінального звіту проекту.	3 балів /3%	До 13 тижня
9.	Практичне завдання 8. Проведення оцінки проекту поданого на виконання планів заходів з реалізації стратегій розвитку регіонів	3 балів /3%	До 14 тижня
10.	Модульний контроль (тест множинного вибору)	5 балів /5%	До 15 тижня
11.	Курсова робота	15 балів/15%	До 15 тижня
12.	Іспит	30 балів/30%	До 15 тижня

5.1.2. Критерії оцінювання

Компонент ²	Незадовільно	Задовільно	Добре	Відмінно ³
Практичне завдання 1. Оцінити: вплив проекту місцевого (регіонального) розвитку на громаду або регіон; ступінь впливу досліджуваного проекту на вирішення проблеми, інноваційність проекту	<i>0 балів</i>	<i>2-4 бали</i>	<i>5-7 балів</i>	<i>8-10 балів</i>
	Практичне завдання не виконано або виконано не вірно	Проведено оцінку одного із підзавдань: вплив проекту місцевого (регіонального) розвитку на громаду або регіон; ступінь впливу досліджуваного проекту на вирішення проблеми, інноваційність проекту	Проведено оцінку двох підзавдань: вплив проекту місцевого (регіонального) розвитку на громаду або регіон; ступінь впливу досліджуваного проекту на вирішення проблеми, інноваційність проекту	Проведено оцінку всіх підзавдань: вплив проекту місцевого (регіонального) розвитку на громаду або регіон; ступінь впливу досліджуваного проекту на вирішення проблеми, інноваційність проекту
Практичне завдання 2. Розробка ієрархічної та організаційної структур проекту	<i>0 балів</i>	<i>2-4 бали</i>	<i>5-7 балів</i>	<i>8-10 балів</i>
	Практична робота не виконана або виконана не вірно	Розроблено ієрархічну структуру робіт за проектом	Розроблено ієрархічну структуру робіт за проектом та частково організаційну структуру проекту	Розроблено ієрархічну структуру робіт за проектом та організаційну структуру проекту
Практичне завдання 3. Розробка плану управління персоналом проекту. Тренінг	<i>0 балів</i>	<i>2-4 бали</i>	<i>5-7 балів</i>	<i>8-10 балів</i>
	Практична робота не виконана або виконана не вірно	Частково розроблено план управління персоналом	Розроблено план управління персоналом. Студент показав	Розроблено план управління персоналом. Студент показав

Зазначити компонент сумативного оцінювання

³ Зазначити розподіл балів та критерії, що зумовлюють рівень оцінки

«Створення команди».		проєкту. Студент показав теоретичні знання щодо формування команди проєкту, але відсутні знання щодо налагодження комунікації між її членами	практичні навички щодо формування команди проєкту, але відсутні навички щодо налагодження комунікації між її членами	практичні навички щодо формування команди проєкту та налагодженні комунікації між її членами
Модульний контроль (тест множинного вибору)	<i>0-1 балів</i>	<i>2 балів</i>	<i>3-4 балів</i>	<i>5 балів</i>
	Залежить від кількості вірних відповідей на тест	Залежить від кількості вірних відповідей на тест	Залежить від кількості вірних відповідей на тест	Залежить від кількості вірних відповідей на тест
Практичне завдання 4. Розробка змісту та структур проєкту	<i>0 балів</i>	<i>1 бал</i>	<i>2 бали</i>	<i>3 бали</i>
	Практична робота не виконана або виконана не вірно	Частково розроблено організаційну структуру виконавців проєкту, матриця відповідальності не виконана	Розроблено організаційну структуру виконавців, матриця відповідальності виконана частково	Розроблено організаційну структуру виконавців проєкту та матрицю відповідальності
Практичне завдання 5. Сітьове та календарне планування проєкту. Побудова діаграми Гантта.	<i>0 балів</i>	<i>1 бал</i>	<i>2 бали</i>	<i>3 бали</i>
	Практична робота не виконана або виконана не вірно	Виконані не всі завдання практичної роботи	Завдання виконані з незначними помилками, студент не достатньо орієнтується в теоретичному матеріалі	Всі завдання практичної роботи виконано, студент добре орієнтується в теоретичному матеріалі
Практичне завдання 6. Управління роботами за проєктом	<i>0 балів</i>	<i>1 бал</i>	<i>2 бали</i>	<i>3 бали</i>
	Практична робота не виконана або виконана не вірно	Не всі роботи за проєктом визначені	Роботи за проєктом визначені та проведено контроль їх результативності	Роботи за проєктом визначені, проведено контроль їх результативності, визначено перелік дій для досягнення результативності проєкту
Практичне завдання 7. Формування фінального звіту проєкту	<i>0 балів</i>	<i>1 бал</i>	<i>2 бали</i>	<i>3 бали</i>
	Практична робота не виконана або виконана не вірно	Фінальний звіт сформовано з урахуванням 50% робіт за проєктом	Фінальний звіт сформовано з урахуванням 75% робіт за проєктом	Фінальний звіт сформовано з урахуванням 100% робіт за проєктом

Практичне завдання 8. Проведення оцінки проекту поданого на виконання планів заходів з реалізації стратегій розвитку регіонів	<i>0 балів</i>	<i>1 бал</i>	<i>2 бали</i>	<i>3 бали</i>
	Практична робота не виконана або виконана не вірно	Оцінка проекту проведена з урахуванням 50% оціночних критеріїв	Оцінка проекту проведена з урахуванням 70% оціночних критеріїв	Оцінка проекту проведена з урахуванням 100% оціночних критеріїв
Модульний контроль (тест множинного вибору)	<i>0-1 балів</i>	<i>2 балів</i>	<i>3-4 балів</i>	<i>5 балів</i>
	Залежить від кількості вірних відповідей на тест	Залежить від кількості вірних відповідей на тест	Залежить від кількості вірних відповідей на тест	Залежить від кількості вірних відповідей на тест
Курсова робота	<i>0-5 балів</i>	<i>6-9 балів</i>	<i>10-12 балів</i>	<i>13-15 балів</i>
	Курсова робота не виконана/ курсова робота не відповідає обраній тематиці/ курсова робота частково відповідає обраній тематиці	Курсова робота відповідає обраній тематиці, розділ 1 виконано у відповідності до вимог, розділ 2 та 3 виконано частково	Курсова робота відповідає обраній тематиці, розділи 1 та 2 виконано у відповідності до вимог, розділ 3 виконано частково	Курсова робота відповідає обраній тематиці, всі розділи виконано у відповідності до вимог
Іспит	<i>0-5 балів</i>	<i>5-15 балів</i>	<i>15-27 балів</i>	<i>27-30 балів</i>
	Студент недостатньо орієнтується в теоретичному матеріалі, розрахункове завдання не виконано	Студент недостатньо орієнтується в теоретичному матеріалі, розрахункове завдання виконано з помилками	Студент достатньо орієнтується в теоретичному матеріалі, розрахункове завдання виконано	Студент гарно орієнтується в теоретичному матеріалі, розрахункове завдання виконано

5.2.Формативне оцінювання:

№	Елементи формативного оцінювання	Дата
1	Усне опитування після вивчення кожної теми	Після завершення вивчення теми
2	Проходження модульного контролю зі зворотнім зв'язком з викладачем	Відповідно до графіку навчального процесу
3	Проходження тестування після закінчення вивчення кожної теми для самостійного контролю знань та підготовки до складання заліку (іспиту)	Регулюється студентом самостійно
4	Захист практичних завдань	Через тиждень після їх здачі
5	Усний зворотний зв'язок від викладача під час роботи над практичними роботами протягом занять	Протягом семестру

6. НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ (ЛІТЕРАТУРА)

Основні джерела:

1. Ільчук П. Г. Бізнес-планування та управління проектами: Навчальний посібник / П. Г. Ільчук, Р. В. Фещур, А. І. Якимів, І. В. Когут, Г. Й. Лучко, Д. І. Скворцов, С. В. Шишковський; за ред. П. Г. Ільчука. Львів, 2018. 215 с.
2. Кожушко Л.Ф., Кропивко С.М. Управління проектами: Навчальний посібник. К.: Кондор-Видавництво, 2015. 388 с.
3. Тесля Ю. М., Єгорченкова Н. Ю., Латишева Т. В. Інтеграція методів управління окремими проектами з методом матричного управління портфелями типових проектів. Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. Київ : КНУБА, 2016. № 25. С. 66–72
4. Бутко М. П, Мурашко М. І., Олійченко І. М. та ін. Проектний менеджмент: регіональний зріз. Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2016. 416 с.
5. Петренко П. О. Управління проектами. Навчальний посібник. К.: «Центр учбової літератури», 2015. 244 с.
6. Тарасюк Г.М. Управління проектами. Навчальний посібник. К.: Каравела, 2019. 320 с.
7. Прикладні аспекти управління проектами в публічній сфері / за заг. ред. О.В. Кулініча. Х.: ФОП Іванченко І.С., 2018. 93 с.

Методичне забезпечення

8. Харченко Т.О., Самойленко Т.Г. Методичне видання: «Управління проектами з місцевого та регіонального розвитку». Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 281 «Публічне управління та адміністрування», 073 «Менеджмент» освітнього ступеня магістр денної та заочної форм навчання / Суми, Сумський національний аграрний університет 2020 рік. - 80 с.
9. Харченко Т.О. Управління проектами з місцевого та регіонального розвитку: методичні вказівки для проведення практичних занять студентів спеціальності: 281 «Публічне управління та адміністрування» ОП «Публічне управління та адміністрування», ОП «Регіональне управління» освітнього ступеня магістр заочної форм навчання. – Суми, 2021. – 28 с.
10. Харченко Т.О. Управління проектами з місцевого та регіонального розвитку: методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності: 281 «Публічне управління та адміністрування» ОП «Публічне управління та адміністрування», ОП «Регіональне управління» освітнього ступеня магістр заочної форм навчання. – Суми, 2021. – 129 с.
11. Харченко Т.О. Управління проектами з місцевого та регіонального розвитку: методичні вказівки щодо виконання курсової роботи для студентів спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування, освітнього ступеня «Магістр», ОП «Регіональне управління» та ОП «Публічне управління та адміністрування», денної та заочної форм навчання / Суми, 2020. – 24 с.

Інші джерела

12. Молоканова В. М. Методологічні засади портфельного управління стратегічним розвитком регіонів. *Державне управління та місцеве самоврядування*. 2016. Вип. 2 (29). С. 105–111
13. Шкуро, М. Ю. Аналіз застосування моделей і методів проектного підходу до управління проектами забезпечення енергоефективності муніципальної інфраструктури. *Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр.* Київ : КНУБА, 2018. № 33. С. 108–117.
14. Григорян, Т. Г., Савина О.Ю., Савич І.Р. Анализ и развитие понятия «ценность» в контексте управления проектами. *Зб. наук. пр. НУК*. Миколаїв : НУК, 2016. № 4. С. 113–125.с.

15. Бутко М. П, Мурашко М. І., Олійченко І. М. та ін. Проектний менеджмент: регіональний зріз. Навчальний посібник – К.: Центр учбової літератури, 2016. 416 с.
16. Управління проектами: навч. посіб. / Ю. І. Буріменко, Л. В. Галан, І. Ю. Лебедева, А. Ю. Щуровська; за ред. Ю. І. Буріменко. Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2017. 208 с.
17. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth Edition // USA. – PMI, 2017. – 756 p.
18. OGC (Office of Government Commerce). Managing Successful Projects with PRINCE2 (2017) – TSO (The Stationery Office), Printed in the United Kingdom for The Stationery Office, 2017. – 425 p
19. Project Manager Competency Development Framework (PMCDF v. 3) // USA. – PMI, 2017. – 191 p
20. Projects IN Controlled Environments (PRINCE2) the Office of Government Commerce (OGC), United Kingdom. URL: <https://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/C11669509>

Інформаційні ресурси

21. The APM Body of Knowledge 6th edition URL :<http://www.apm.org.uk/knowledge>.
22. Навчальні матеріали онлайн URL : <http://pidruchniki.ws>.
23. Законодавство України URL: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1023-12>

Рецензія на робочу програму (силабус)

Параметр, за яким оцінюється робоча програма (силабус) освітнього компонента гарантом або членом проєктної групи	Так	Ні	Коментар
Результати навчання за освітнім компонентом (ДРН) відповідають НРК	+		
Результати навчання за освітнім компонентом (ДРН) відповідають передбаченим ПРН (для обов'язкових ОК)	+		
Результати навчання за освітнім компонентом дають можливість виміряти та оцінити рівень їх досягнення	+		

Член проєктної групи

ОП «Публічне управління та адміністрування» _____ Аліна БРИЧКО _____

(ПІБ)

(підпис)

Параметр, за яким оцінюється робоча програма (силабус) освітнього компонента викладачем відповідної кафедри	Так	Ні	Коментар
Загальна інформація про освітній компонент є достатньою	+		
Результати навчання за освітнім компонентом (ДРН) відповідають НРК	+		
Результати навчання за освітнім компонентом (ДРН) дають можливість виміряти та оцінити рівень їх досягнення	+		
Результати навчання (ДРН) стосуються компетентностей студентів, а не змісту дисципліни (містять знання, уміння, навички, а не теми навчальної програми дисципліни)	+		
Зміст ОК сформовано відповідно до структурно-логічної схеми	+		
Навчальна активність (методи викладання та навчання) дає змогу студентам досягти очікуваних результатів навчання (ДРН)	+		
Освітній компонент передбачає навчання через дослідження, що є доцільним та достатнім для відповідного рівня вищої освіти	+		
Стратегія оцінювання в межах освітнього компонента відповідає політиці Університету/факультету	+		
Передбачені методи оцінювання дозволяють оцінити ступінь досягнення результатів навчання за освітнім компонентом	+		
Навантаження студентів є адекватним обсягу освітнього компонента	+		
Рекомендовані навчальні ресурси є достатніми для досягнення результатів навчання (ДРН)	+		
Література є актуальною	+		
Перелік навчальних ресурсів містить необхідні для досягнення ДРН програмні продукти	+		

Рецензент (викладач кафедри

Публічного управління та адміністрування) _____ Світлана ЛУКАШ _____

(посада, ПІБ)

(підпис)