


Сумський національний аграрний університет

**ПЛАН РОБОТИ
НАВЧАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ТЕХНОЛОГІЙ
ЕЛЕКТРОННОГО НАЧАННЯ
НА 2025-2026 НАВЧАЛЬНИЙ РІК**

План обговорено на засіданні навчальної лабораторії, протокол № 2 від 4 червня 2025р.

Склав:  Агаджанов-Гонсалес К.Х.

„ 4” червня 2025 р.

Узгоджено:

Декан факультету
економіки і менеджменту
„ 5 ” червня 2025 р.



Світлана ЛУКАШ

**ПЛАН РОБОТИ НАВЧАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ТЕХНОЛОГІЙ ЕЛЕКТРОННОГО
НАВЧАННЯ НА ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2025-2026 н.р.**

№	Назва заходу	Відповідальний	Дата	Примітка
1	Організаційні збори, обговорення плану робіт	Агаджанов-Гонсалес К.Х.	До 15.08.25	виконано
2	Технічні роботи, профілактика, підготовчі роботи.	Григоров І.О.	До 15.08.25	виконано
3	Семінар з відповідальними за ДН факультетів – підготовка до осіннього семестру.	Агаджанов-Гонсалес К.Х.	5.09.25	виконано
4	Підключення е-курсів осіннього семестру	Агаджанова С.В. Потапенко С.І. Кобрін Ю.В.	До 15.08.25	виконано
5	Реєстрація здобувачів рік вступу 2025(денна, заочна форма)	Агаджанов-Гонсалес К.Х. Григоров І.О.	До 07.09.2025	виконано
6	Тренінг з відповідальними за ДН факультетів щодо оновлення е-курсів.	Агаджанов-Гонсалес К.Х.	До 10.09.25	виконано
7	Семінар з відповідальними за ДН факультетів – аналіз стану підключення груп, готовності е-курсів.	Агаджанова С.В.	До 12.09.25	виконано
8	Тренінг з відповідальними за ДН факультетів – створення мультимедійного контенту:відеолекції.	Агаджанов-Гонсалес К.Х.	До 7.09.25	виконано
9	Експертиза готовності е-курсів осіннього семестру	Агаджанова С.В.	До 15.05.25	виконано
10	Технічні роботи, профілактика, підготовчі роботи.	Григоров І.О.	До 15.06.25	виконано

**ПЛАН РОБОТИ НАВЧАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ТЕХНОЛОГІЙ ЕЛЕКТРОННОГО
НАВЧАННЯ НА ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 2025-2026 н.р.**

№	Назва заходу	Відповідальний	Дата	Примітка
1	Організаційні збори, обговорення плану робіт	Агаджанов-Гонсалес К.Х.	До 15.01.26	виконано
2	Технічні роботи, профілактика, підготовчі роботи.	Агаджанов-Гонсалес К.Х. Григоров І.О.	До 15.01.26	виконано
3	Семінар з відповідальними за ДН факультетів – підготовка до весняного семестру.	Агаджанов-Гонсалес К.Х.	15.01.26	виконано
4	Підключення е-курсів весняного семестру	Агаджанова С.В.	До 25.01.26	виконано

		Потапенко С.І. Кобрін Ю.В.		
5	Тренінг з відповідальними за ДН факультетів щодо оновлення е-курсів.	Агаджанов-Гонсалес К.Х.	До 10.02.26	виконано
6	Семінар з відповідальними за ДН факультетів – аналіз стану підключення груп, готовності е-курсів.	Агаджанова С.В.	До 12.02.26	виконано
7	Тренінг з відповідальними за ДН факультетів – створення мультимедійного контенту:відеолекції.	Агаджанов-Гонсалес К.Х.	До 7.03.26	виконано
8	Експертиза готовності е-курсів весняного семестру	Агаджанов-Гонсалес К.Х.	До 15.05.26	виконано
9	Технічні роботи, профілактика, підготовчі роботи.	Григоров І.О.	До 15.06.26	виконано

Завідувач навчальної лабораторії



Карен АГАДЖАНОВ-ГОНСАЛЕС